





مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

للتواصل : مدير المشاريع : 0544714479 الإدارة : 0566157166 info@ramakcompany.com

Works Inspection Request - WIR — طلب إستلام أعمال

MIR Serial Number:	MC1 طلب تسليم	الرقم التسلسلي : ....
Date	/ /202	التاريخ
Location	جدة	المنطقة
Project Title	مشروع تلال الغروب	إسم المشروع
Consultant	مكتب رمك للإستشارات الهندسية	الإستشاري
Contractor :	شركة طرق الرياض للمقاولات	المقاول

Part A: By the Contractor: — الجزء (أ) : يتم إستكماله من خلال المقاول

Attachments (tick as appropriate) — المرفقات

- ■ Sketch attached to show the location(s) — كروكي توضيحي للموقع
- ☐ Inspection Check list — قائمة الفحص
- ☐ Surveyor Field Sheet (if any) — سجل إستلام الأعمال المساحية
- ☐ Approved Shop Drawing — الرسومات التنفيذية المعتمدة
- ☐ Test Reports (if any) — تقارير إختبارات (إن وجدت)
- ☐ Ohters(state) — أخرى

Discipline: التصنيف	☐ Civil إنشائي	☐ Architectural معماري	☐ Mechanical ميكانيكا	☐ Electrical كهرباء	☐ Other (state) أخرى

Description of Works to be inspected and / or tested: — وصف الأعمال المطلوب تسليمها

MC1

شارع ٠٢

بلوك ١٠

Works Quantity:

We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings

نشهد بأن الأعمال المذكورة أعلاه نفذت حسب مواصفات العقد وحسب المخططات المعتمدة

Name: :الاسم	Signature :التوقيع	Designation :المسمى الوظيفي	Date: / /202 : التاريخ

Part B: By the Consultant: — الجزء (ب): يتم إستكماله من خلال الإستشاري

Site Inspector's Comments: — ملاحظات القائم بالإستلام

Name: الإسم	Signature :التوقيع	Designation :المسمى الوظيفي	Date: التاريخ

Witnessed Site Test Results (if any): — نتائج إختبارات الموقع (إن وجدت)

☑	Passed	مقبول
☐	Failed	مرفوض
☐	N/A	لا يوجد

Resident Engineer Final Comments & Decision: — ملاحظات مدير المشروع - إستشاري

☑ Approved يعتمد	☐ Approved with Comments يعتمد بملاحظات	☐ Comply Comments and Resubmit معالجة الملاحظات وإعادة التقديم	☐ Rejected مرفوض

Name: الإسم	Signature :التوقيع	Date التاريخ

Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement.

إن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من مسؤولياته تجاه مطابقة متطلبات العقد

BLOCK 10

FINISHING 0-10 CM
FINISHING 10-20 CM
FINISHING 20-30 CM

St. B10-1
St. B10-3
St. B10-4
PED. B10-2
PED. B10-3
PED. B10-7
PED. B10-8
PED. B10-12
PED. B10-23
PED. B10-25

[redacted]

N:2370000
N:2369900
N:2369850
N:2369800
N:2369750
N:2369700
N:2369650
N:2369600
E:529050
E:529100
E:529150
E:529200
E:529250
E:529300
E:529350
E:528900
E:528950
E:529000

اتجاة تصريف المياة
الارض الطبيعية
الخط التصميمي
اسفلت قائم

المملكة العربية السعودية
امانة مدينة جدة
الادارة العامة للطرق والانارة
ادارة تصميم الطرق

المالك/ وزارة الاسكان

المطور/ شركة سانى العامرية

الاستشارى العام / الابنية للاستشارات الهندسية
Absia Consulting Engineers

الاستشارى/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramik For Engineering Consultancy

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

تصاميم الطرق لمشروع تلال الغروب
بحى الامير فواز شمال - مدينة جدة

مسح:
رسم:
تصميم:
تدقيق:
يعتمد:
تاريخ:
رقم اللوحة:

NO.	3	GENERAL LAYOUT PLAN	1:1500	مقياس الرسم:

مدير ادارة تصميم الطرق
مديرعام الدراسات والتصاميم

م/